

# K14095 Oprava MK a chodníky Světla' Hora

STAVEBNÍ DENÍK

# Stavební deník


SAMOPROPIS  
53 listů

## Základní list - adresář

pro objekt	oprava MK a chodníků ve Světlé Hore	kraj	Moravskoslezský
část / úsek	parc. č. 1817/11	okres	Bruntál
obec	Světlá Hora	místo / adresa	Světlá Hora

## Zúčastněné strany

jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných zástupců

Objednatel (Investor)	Obea Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora
Technický (stavební) dozor investora	p. Škácel 605 272 927
Stálý	p. Vojtíšek 731 187 205
Průběžný	ing. Kukučka
Generální zhotovitel (dodavatel)	
Zhotovitel stavební části	 <b>KARETA</b> <small>KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál  tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484  IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213</small>
Zhotovitel technologické části	
Hlavní stavbyvedoucí	p. Rajnoha 721 588 250
Stavbyvedoucí	
Generální projektant	
Odpovědný projektant	
Autorský dozor	

## Změny a doplňky

--	--

Datum	Denní záznamy stavby
28/7/14	Pocasi: JASNO +29°C
	Technika: CASE 120, T815, Wacker 559
	Pracovníci:
	Prac. doba: 07 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup>
	Probíhá výkop rýh na obrubu včetně podsypu. Osazeno přechodné dopravní značení. Kontrola přechodného dopravního značení ⇒ bez závad.
29/7/14	Pocasi: JASNO +28°C
	Technika: CASE 120, T815, Wacker 559
	Pracovníci:
	Prac. doba: 07 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup>
	Pokračuje výkop rýh na obrubu včetně podsypu. Kontrola přechodného dopravního značení ⇒ bez závad
30/7/14	Pocasi: JASNO +26°C
	Technika: CASE 120, T815, Wacker 559
	Pracovníci: 1
	Prac. doba: 5 <sup>00</sup> -
	PRÁCE: VÝKOP RÝH NA OBRUBU VČETNĚ ZÁSYPU VE ZDŮ OSAZENÍ PŘECHODNÉHO DOP. ZNAČENÍ, KONTROLA PŘECHODNÉHO ZNAČ.
31/7/14	Pocasi:
	Technika:
	Pracovníci:
	Prac. doba:
	Práce:
4/8/14	Pocasi: JASNO +27°C
	Technika:
	Pracovníci:
	Prac. doba: 6 <sup>00</sup> - 15 <sup>30</sup>
	PRÁCE: ZÁSYP VÝKOP. RÝH, PUSOVNI, POKLADKA OBRUB
5/8/14	Pocasi: JASNO +29°C
	Technika:
	Pracovníci:
	Prac. doba: 6 <sup>00</sup> - 16 <sup>30</sup>
	PRÁCE: ZÁSYP VÝKOP. RÝH, PUSOVNI, POKLADKA OBRUB

8585091

List č.

1902827

Datum

Denní záznamy stavby

6/8/14 POČASÍ: POCOJASNO 23 °C  
 TECHNIKA: AVIA, TATRA,  
 PRACOVNÍCI: \_\_\_\_\_  
 PRAC. DOBA: 6<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>  
 PRÁCE: ZÁSIP, VÝKOP, PUSÁNÍ, POKLÁDKA OBRUB, KOPÁNÍ VPUSTI, OSAZENÍ VPUSTI

7/8/14 POČASÍ: JASNO + 29°C  
 TECHNIKA: AVIA, TATRA, BOBEK, TRAKTOR BAGR  
 PRAC. DOBA: 6<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>  
 PRÁCE: ZÁSIP, VÝKOP, PUSÁNÍ, POKLÁDKA OBRUB, KOPÁNÍ OSAZENÍ VPUSTI, ČIŠTĚNÍ RYH NA OBRUBU KOPÁNÍ, ZÁSIP, PUSÁNÍ KRAJNIC  
 PRACOVNÍCI: \_\_\_\_\_

8/8/14 POČASÍ: ZATAŽENO, DĚŠT 19°C  
 TECHNIKA: TRAKTOR BAGR, LIAZ, CAT  
 PRAC. DOBA: 6<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>  
 PRACOVNÍCI: \_\_\_\_\_  
 PRÁCE: KOPÁNÍ OSAZENÍ, ZHUTNĚNÍ, ZÁSIP, POKLÁDKA OBRUB

11/8/14 POČASÍ: ZATAŽENO DĚŠT 20°C  
 TECHNIKA: TRAKTOR BAGR, LIAZ, CAT  
 PRAC. DOBA: 6<sup>00</sup> - 14<sup>30</sup>  
 PRACOVNÍCI: \_\_\_\_\_  
 PRÁCE: KOPÁNÍ OSAZENÍ, ZHUTNĚNÍ, ZÁSIP, POKLÁDKA OBRUB

12/8/14 POČASÍ: ZATAŽENO DĚŠT 20°C  
 TECHNIKA: TRAKTOR BAGR, LIAZ, CAT  
 PRAC. DOBA: 6<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>  
 PRACOVNÍCI: \_\_\_\_\_  
 PRÁCE: KOPÁNÍ OSAZENÍ, ZHUTNĚNÍ, ZÁSIP, POKLÁDKA OBRUB

ZDE ODTŘHNĚTE ↓

WWW.OPTYS.CZ

Datum	Denní záznamy stavby
13/8/14	Počasí: ZATAŽENO, PŘEHÁNKY 14°C
	TECHNIKA: TRAKTOR BAGR, LIAZ, CAT
	PRAC. DOBA: 6 <sup>00</sup> - 17 <sup>00</sup>
	PRACOVNÍCI:
	PRÁCE: KOPÁNÍ OSAZENÍ, ZHUTNĚNÍ, ZÁSYP, POKLÁDKA OBRUB
14/8/14	Počasí: ZATAŽENO, DĚŠŤ 20°C
	TECHNIKA: TRAKTOR BAGR, LIAZ, CAT
	PRAC. DOBA: 6 <sup>00</sup> - 17 <sup>00</sup>
	PRACOVNÍCI:
	PRÁCE: KOPÁNÍ OSAZENÍ, ZHUTNĚNÍ, ZÁSYP, POKLÁDKA
	OBRUB
15.8.2014	Počasí: Zataženo; dešť 19°C
	Technika: Traktor bagr; LIAZ; CAT
	Prac. doba: 6:00 - 15:00
	Pracovníci:
	Práce: kopání osazení; zásyp; zhutnění
18.8.2014	Počasí: slunečno 21°C
	Technika: Traktor bagr; Liaz; cat
	Prac. doba: 6:00 - 18:00
	Pracovníci:
	Práce: kopání osazení; zásyp; zhutnění; pokládka obrub
19.8.2014	Počasí: zataženo 18°C
	Technika: Traktor bagr; Liaz; CAT
	Prac. doba: 6:00 - 17:30
	Pracovníci:
	Práce: kopání osazení; zásyp; zhutnění; pokládka obrub

Datum	Denní záznamy stavby
20.8.2014	POČASÍ: SLUNEČNO 19°C
	TECHNIKA: CAT
	PRACOVNÍCI: k
	PRÁCE: ZÁSYP; HUTNĚNÍ
	PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 12:30
21.8.2014	POČASÍ: DĚŠŤ 12°C
	TECHNIKA: CAT
	PRACOVNÍCI: k
	PRÁCE: ZÁSYP; HUTNĚNÍ, POKLÁDKA OBRUB
	PRACOVNÍ DOBA: 6:00 -
22.8.2014	POČASÍ: SLUNEČNO 19°C
	TECHNIKA: TRAKTOR BAGR; LIAZ; CAT
	PRÁCE: POKLÁDKA OBRUB; VÝKOP DIRY PRO OBRUBU
	PRACOVNÍCI: LEX
	C
	PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 17:30
25.8.2014	POČASÍ: SLUNEČNO 21°C
	TECHNIKA: TRAKTOR BAGR; LIAZ; CAT
	PRÁCE: POKLÁDKA OBRUB; ZÁSYP; VÝKOP; HUTNĚNÍ
	PRACOVNÍCI:
	PRACOVNÍ DOBA: 6:00 - 17:30
	PRÁCE + - OPRAVA ROZBITÝCH OBRUB
26.8.2014	POČASÍ: DĚŠŤ 10°C
27.8.2014	POČASÍ: DĚŠŤ 10°C
	TECHNIKA: TRAKTOR BAGR; LIAZ; CAT
	PRÁCE: /
	PRAC. DOBA: 6:00 - 7:00
	PRACOVNÍCI:
<del>23.8.2014</del>	<del>POČASÍ: ZATAŽENO 13°C</del>
	<del>TECHNIKA</del>

Datum	Denní záznamy stavby
28.8.2014	POČASÍ : ZATAŽENO 13 °C
	TECHNIKA : TRAKTOR BAOR ; LIAZ ; CAT
	PRACOVNÍCI :
	PRÁCE : VÝKOP DÍRY PRO OBRUBU ; ZÁSYP ; HUTNĚNÍ ;
	POKLÁDKA OBRUB ; OPRAVA OBRUB
	PRACOVNÍ DOBA : 6:00 - 18:00
29.8.2014	POČASÍ : SLUVEČNO 14 °C
	TECHNIKA : CASE 120 ; LIAZ ; CAT
	PRACOVNÍCI :
	PRÁCE : POKLÁDKA OBRUB ; HUTNĚNÍ ; ZÁSYP ;
	VÝKOP DÍRY PRO OBRUBU
	PRACOVNÍ DOBA : 6:00 - 16:30
1.9.2014	POČASÍ : ZATAŽENO 10 °C
	TECHNIKA : CASE 120 ; LIAZ ; CAT
	PRACOVNÍCI :
	PRÁCE : ZÁSYP ; HUTNĚNÍ ; OPRAVA A POKLÁDKA
	OBRUB ; OPRAVA ŠACHET , ŠAUNG ŠACHTA NIKL
	PRACOVNÍ DOBA : 6:00 - 16:00
2.9.2014	POČASÍ : ZATAŽENO 12 °C
	TECHNIKA : CASE 120 , LIAZ , CAT
	PRACOVNÍCI :
	PRÁCE : POKLÁDKA OBRUB , HUTNĚNÍ ZÁSYP , ŘEZÁNÍ ASFALTU
	cca 250 m , OPRAVA OBRUB ,
	PRACOVNÍ DOBA 6:00 - 14:00

Datum	Denní záznamy stavby
3.9.2014	POČASI: ZATAŽENO 15°C
Středa	TECHNIKA: CASE 120, LIAZ, CAT
	PRACOVNÍCI: _____
	PRÁCE: POKLÁDKA OBRUB, ODVOZ ASFALTU, TĚŽENÍ OBRUB STARŠÍMA
	PŘÍPRAVA PLOCHY, SANACE VOZOVKY; HUTNĚNÍ
	PRACOVNÍ DOBA: 6 <sup>00</sup> - 14 <sup>30</sup>
4.9.2014	POČASI: POLOJASNO 22°C
Čtvrtek	TECHNIKA: CASE 120, LIAZ, CAT, WACKER 500kg
	PRACOVNÍCI: _____
	PRÁCE: SANACE VOZOVKY, OPRAVA OBRUB, PŘÍPRAVA PLOCHY
	OBRUBY ČIŠTĚNÍ, HUTNĚNÍ PO VRSTVĚNÍ
	PRACOVNÍ DOBA: 6 <sup>00</sup> - 18 <sup>30</sup>
5.9.2014	POČASI: POLOJASNO 20°C
Pátek	TECHNIKA: CASE 120, LIAZ, CAT, WACKER 500kg
	PRACOVNÍCI: _____
	PRÁCE: <del>600</del> SANACE VOZOVKY, POKLÁDKA OBRUB,
	HUTNĚNÍ PO VRSTVĚNÍ, ODVOZ A DOVOZ MATERIÁLŮ
	PRACOVNÍ DOBA: 6 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup>

↓ ZDE ODTRHNĚTE ↓



Datum	Denní záznamy stavby
8.9.2014 Pondělí	POČASI: POLOJASNO, DOUŠEK 20°C
	TECHNIKA: CASE 120, LIAZ, CAT, WACKER 500kg, TATRA, KOMATSU
	PRACOVNÍCI:
	PRACOVNÍ DOBA: 6 <sup>00</sup> - 18 <sup>30</sup>
	PRÁCE: <del>6<sup>00</sup> - 18<sup>30</sup></del> SÁNAČE VOZOVKY, PŘÍPRAVA POJ OBRABY, POKLÁDKA OBRABY, ODVOZ A DOVOZ MATERIÁLU, VÝKOPOVÉ PRÁCE
9.9.2014 Úterý	POČASI: ZATAŽENO DEŠT 14°C
	TECHNIKA: CASE 120, LIAZ, CAT, WACKER 500kg, TATRA, KOMATSU
	PRACOVNÍCI:
	PRACOVNÍ DOBA: 6 <sup>00</sup> - 13 <sup>00</sup>
	PRÁCE: SÁNAČE VOZOVKY, POKLÁDKA OBRABY, VÝKOPOVÉ PRÁCE, ODVOZ A DOVOZ MATERIÁLU pozn.: UKONČENÍ PRÁCE VE 13 <sup>00</sup> Z DŮVODU KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
10.9.2014 Středa	POČASI: ZATAŽENO 15°C
	TECHNIKA: CASE 120, TATRA, CAT, KOMATSU, WACKER 500kg, LIAZ
	PRACOVNÍCI:
	PRACOVNÍ DOBA: 6 <sup>00</sup> - 17 <sup>00</sup>
	PRÁCE: SÁNAČE VOZOVKY, POKLÁDKA OBRABY, VÝKOPOVÉ PRÁCE, ODVOZ A DOVOZ MATERIÁLU
	PŘI ODKRYTÍ ZEMNÍ BHL NALEZEN KAPSE O <sub>2</sub> PŘERUŠEN PRÁKOVÁNÍ VO JINOU FARMOU UČ.P. 255

↓ ZDE ODTRHNĚTE ↓

Datum

Denní záznamy stavby

11.9.2014 POČASÍ: ZATAŽENO DEŠT 14°C

Čtvrtek

TECHNIKA: CASE 120, KOMATSU, CAT, WACKER 500kg,  
TATRA, LIAR

PRACOVNÍCI: 1

PRACOVNÍ DOBA: 6<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>PRÁCE: SANACE VOROVKY, POKLÁDKA OBRUB, VÝKOPOVÉ PRÁCE,  
ODVZÁ A DOVZÁ MATERIÁLUpozn.: UKONČENÍ PRÁCE V 13<sup>00</sup> Z DŮVODU  
KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

12.9.2014

Pátek

UKONČENÍ PRÁCE Z DŮVODU KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

15.9.2014

Pondělí

POČASÍ: POLOJASNO 21°C

TECHNIKA: CASE 120, CAT, KOMATSU, TATRA, WACKER 500kg

PRACOVNÍCI:

PRACOVNÍ DOBA: 6<sup>00</sup> - 18<sup>30</sup>PRÁCE: SANACE VOROVKY, POKLÁDKA OBRUB, VÝKOPOVÉ PRÁCE,  
ODVZÁ A DOVZÁ MATERIÁLU

16.9.2014

Úterý

POČASÍ: POLOJASNO 23°C

TECHNIKA: CASE 120, KOMATSU, CAT, TATRA, LIAR, WACKER 500kg

PRACOVNÍCI:

PRACOVNÍ DOBA: 6<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>PRÁCE: SANACE VOROVKY, POKLÁDKA OBRUB,  
VÝKOPOVÉ PRÁCE, ODVZÁ A DOVZÁ MATERIÁLU  
PŘÍPRAVA PRO ASFAKT

Datum	Denní záznamy stavby
17.9.2014	POČASI: JASNO 24°C
Středa	TECHNIKA: CASE 120, KOMATSU, TATRA, CAT, WACKER 500kg
	PRACOVNÍCI:
	PRACOVNÍ DOBA: 6 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup>
	PRÁCE: SANACE VOZOVKY, POKLÁDKA OBRUB, POKLÁDKA DLAŽBY CHODNÍK, VÝKOPOVÉ PRÁCE, ODVOZ A DOVOZ MATERIÁLŮ, PŘÍPRAVA VJEZDŮ NA ZÁLEHOU
18.9.2014	POČASI: JASNO 26°C
Čtvrtek	TECHNIKA: CASE 120, KOMATSU, TATRA, CAT, WACKER 500kg
	PRACOVNÍCI:
	PRACOVNÍ DOBA: 6 <sup>00</sup> - 17 <sup>30</sup>
	PRÁCE: SANACE VOZOVKY, POKLÁDKA OBRUB, DLAŽBA CHODNÍK, VÝKOPOVÉ PRÁCE, ODVOZ A DOVOZ MATERIÁLŮ
19.9.2014	POČASI: JASNO, POLOJASNO 20°C
Pátek	TECHNIKA: CASE 120, KOMATSU, CAT, TATRA, WACKER 500kg TATRA
	PRACOVNÍCI:
	PRACOVNÍ DOBA: 6 <sup>00</sup> - 17 <sup>00</sup>
	PRÁCE: PŘÍPRAVA VOZOVKY PRO ASALT, POKLÁDKA OBRUB, DLAŽBA, CHODNÍK, ULIČNÍ VPASTĚ, VÝKOPOVÉ PRÁCE, ODVOZ A DOVOZ MATERIÁLŮ, PŘÍPRAVA VJEZDŮ
	VÝBORAČNÍ OBRUB SMÍŽENÝCH + ULOŽENÍ OBRUB SILNICE (ÚPRAVA VJEZDU Z PŮVODNÍ SMĚRNÍ NA CHODNÍK KONZULACE S P. KOSTIČKOU) ODVOZ BETONU

Datum	Denní záznamy stavby
20. 9. 2014	POČASÍ: POLOJASNO 23°C
SOBOTA	TECHNIKA: TATRA, KOMATSU, CASE 120, CAT, WACKER 500kg, TATRA
	PRACOVNÍCI: _____
	PRACOVNÍ DOBA: 6 <sup>00</sup> - 15 <sup>30</sup>
	PRÁCE: POCLADKA OBRUB, SAKACE VOZOVNY, ODVZ A DOVOZ MATERIÁLU
	PŘÍPRAVA PRO DLAŽBU, PŘÍPRAVA PRO OBRUBY
	RUČNÍ NALÁDKA A ODVZ BETONU C.3.4/12, (VÝROBA ČIŠTĚNÍ)
22. 9. 2014	POČASÍ: ZATAŽEN 15°C
POKUDĚLÍ	TECHNIKA: TATRA, TATRA, KOMATSU, CASE 120, CAT, WACKER 500kg
	AVIA,
	PRACOVNÍCI: _____
	PRACOVNÍ DOBA: 6 <sup>00</sup> - 13 <sup>30</sup>
	PRÁCE: POCLADKA OBRUB, SAKACE VOZOVNY, DOVOZ A ODVZ MATERIÁLU
	PŘÍPRAVA ŠACHET, RUČNÍ KOPÁNÍ ULICÍ V PASTI,
	OPRAVA OBRUB, PŘÍPRAVA VSEZDÍ PRO BALKONU,
	ODKOPÁNÍ A ULOŽENÍ DO NIVELITH TOLUOLY PRO VODU A PLYN
23. 9. 2014	POČASÍ: ZATAŽENO - DEŠT 10°C
ÚTERÝ	TECHNIKA: TATRA, CASE 120, CAT, KOMATSU, WACKER 500kg, AVIA
	PRACOVNÍCI: _____
	PRACOVNÍ DOBA: 6 <sup>00</sup> -
	PRÁCE: VÝROBA PRÁCE ODVZ A DOVOZ MATERIÁLU. ČIŠTĚNÍ VOZOVNY,
	POCLADKA OBRUB, PŘÍPRAVA AVIA, PŘÍPRAVA PRO BALKON
25. 9. 2014	Kontrola uložení poklopů vodorovného řádku a
	přijíždějí. Doplňt poklop na 55 na rozčítce ulice
	a nahradit zemní výhled a doplňt poklop hydroantny
	na kovací ulice. Za Vah Plautič. Fiala L.
	K
	PRÁCE: POCLADKA DLAŽBY, PŘÍPRAVA PRO DLAŽBU VĚZDÍ
	RUČNÍ VODÁNÍ BETONOVÝCH PATEK A VĚZDÍ (DOPOŘENÍ K BRANĚ)
	ZVEDÁNÍ SOUPRAVÝCH POLOPŮ, BETONOVÁNÍ ŠACHET

Datum	Denní záznamy stavby
24.9.2014	POČASÍ: 10°C
	TECHNIKA: BOSEK, TATRA, KONSAL, FORDI, MERCEDES, TRASHOK
	DĚLNÍCI:
	PRÁCE: POKLÁDKA OBROB, ZAMĚŘENÍ KŘÍŽU, OPRAVA ŠACHT
	KOPANÍ, USAZOVÁNÍ POKLOPU
	PRACOVNÍ DOBA: 6 <sup>00</sup> - 17 <sup>30</sup>
24.9.2014	POČASÍ: 8°C
	TECHNIKA: BOSEK, TATRA, KONSAL, FORDI, MERCEDES
	PRÁCE: "
	PRÁCE: UKLÁDÁNÍ OBROB, PŘÍPRAVA POKLÁDKY SPODNÍK, BĚTONOVÁNÍ ŠACHT, KŘÍŽU - POUŽITÍ BĚTONOVÝCH PATEK
25.9.2014	POČASÍ: 9°C
	TECHNIKA: UNIC, TATRA 815, KOPANÍ KB, KARKER SASKY
	DĚLNÍCI: "
	ČINNOST: PŘELOŽENÍ ŠACHTY A KŘÍŽOVATKY NA PĚDÍČKOVICÍCH Č.1
	ZADĚLÁNÍ BET. POKLÁDKY ŠACHTY + BĚTONOVÁNÍ Č.2.
	KŘÍŽ: DOKONČENÍ BĚTONU + ASFALTU + ODVOZ Č.P.
	VYBOURÁNÍ OBROB + UKLÁDÁNÍ NA PŘÍKAZ P. VOJTIČKA Č.P. 242
	+ ZADĚLÁNÍ
	POKLÁDKA ZÁMKOVÉ PLETY, POKLÁDKA OBROB, PŘÍPRAVA
	PODLOŽÍ
	BOURÁNÍ BĚTONOVÝCH PATEK A KŘÍŽU DOPROBŮ PO PRÁCI
26.9.2014	POČASÍ: 15°C
	TECHNIKA: BOSEK, TATRA, KONSAL, KAKER 500
	DĚLNÍCI: "

Datum	Denní záznamy stavby
7/10/14	Pocasi: Jasnó + 13°C
	Technika: Voegelé 1803, Bomag BW 154, Bomag 120 AD4, Comst
	Pracovníci:   - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -
	Prac. doba: 07 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup>
	Proveden spojovací postřik. Následně pokládka ložné
	vosky z ACC 16 dle Sd.
8/10/14	Pocasi: Polojasno + 15°C
	Technika: Voegelé 1803, Bomag BW 154, Bomag 120 AD4, Comst
	Pracovníci:   - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -
	Prac. doba: 08 <sup>00</sup> - 12 <sup>00</sup>
	Dokončení pokládky ložné vosky z ACC 16 dle Sd.
10/10/14	Pocasi: Polojasno + 16°C
	Technika: Voegelé 1803, Bomag BW 154, Bomag 120 AD4, Comst
	Pracovníci:   - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -
	Prac. doba: 07 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup>
	Proveden spoj. postřik. Následně pokládka obrubné
	vosky z ACC M dle Sd.
11/10/14	Provedeno zalití prac. spár asfaltovou zálevkou
	včetně postřik.

Datum	Denní záznamy stavby
24.9.2014	POČASÍ: 10°C
	TECHNIKA: BOBEC, TATRA, KOPALU, FORQ, MERCEDES, TRAMPA PARALANICI
	PRÁCE: POKLADKA OBROB, ZAHRAN VEZRU, OPRAVA ŠACHET KOPALU, USAZOVANI POKLOPU
	PRAC DOBA: 6 <sup>00</sup> - 17 <sup>30</sup>
24.9.2014	POČASÍ: 8°C
	TECHNIKA: BOBEC, TATRA, KOPALU, FORQ, MERCEDES, PRAC: "
	PRÁCE: UKLADANI OBROB, PŘÍPRAVA PODKLADU CHODNÍKU, BETONOVANI ŠACHET, VEZDY - BOURANI BETONOVÝCH PATRI
25.9.2014	POČASÍ: 10°C
	TECHNIKA: UNIC, TATRA 815, KOPALU KB, KARKER SASKY
	Dělníci: 1
	ČINNOST: PŘELOŽENÍ ŠACHTY A KŘÍŽOVATKY NA PŘEDČOVICÍCH Č.1 ZADĚLANÍ BET. POKLADKY ŠACHTY + BETONOVANI Č.2 VEZDY: BOURANI BETONU + ASFALTU + ODVOZ Č.P. VYBOURANI OBROB + UKLADANI NA PŘÍKAZ J. VOJTIČKA č.p. 242 + ZADĚLENÍ POKLADKA ZAHRAN VEZDY, POKLADKA OBROB, PŘÍPRAVA PODLOŽÍ BOURANI BETONOVÝCH PATRI A VEZDY DOPRAVY PO PRÁHY
26.9.2014	POČASÍ: 15°C
	TECHNIKA: BOBEC, TATRA, KOPALU, KARKER 500
	Dělníci: 1